



AZ: 881.3
SV Nr. 2020/141

Ersteller: Markus Stark

Baudenkmal "Villa Wahl", Oberdorfer Straße 14
hier: Vorstellung Vergabeverfahren und Bauablauf

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt das gewählte Vergabeverfahren und die Entwicklung im Bauablauf zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Dem Baubeschluss vom 29.07.2020 für die Sanierung der Veranda und Hauptfassaden folgend waren die Leistungen über die Sommerpause auszuschreiben. Auf Grund der Quarantäne-Auflagen durch Corona kam es beim Planer zu personellen Engpässen, welche einen Verzug bei der Ausschreibung bedingt haben. Als Vergabeverfahren ist ein Teilnahmewettbewerb mit anschließender beschränkter Ausschreibung vorgesehen. Durch dieses Verfahren wird den besonderen Anforderungen an die zu erbringenden Leistungen im Denkmalsbereich Rechnung getragen. Zunächst werden die Gewerke Putzarbeiten an einem Baudenkmal und Gerüstarbeiten ausgeschrieben. Weitere Gewerke folgen im selben Verfahren und werden dem Gremium in einer kommenden Sitzung zur Vergabe vorgelegt. Die Fertigstellung soll bis Jahresmitte 2021 erfolgen.

Kosten/Finanzierung:

Mittel stehen im Haushaltsplan 2020 bei Investitionsnummer 1124-005 in Höhe von insgesamt 346.000 € zur Verfügung

Anlagen:

Sichtvermerke:

Markus Stark
Ortsbaumeister

Daniel Kowollik
Kämmerer

Achim Krafft
Bürgermeister