

Zeitplan: Stand 06.07.2021

Zeitraum	Inhalt	Status
23.01.2020	Auftaktgespräch / Audit	✓
23.01.2020 – März 2020	Ortsbegehung / Bestandsaufnahme	✓
fortlaufend	Konzepterstellung	✓
10.03.2020, Beginn 14:00 Uhr	Durchführung eines Verwaltungsworkshops	✓
März bis September 2020	<i>Coronabedingte Unterbrechung</i>	✓
2. Oktober 2020	Klausurtagung (GR)	✓
8. Oktober 2020	Bürgerveranstaltung im Dialog (Auftaktveranstaltung)	✓
Ab Bürgerveranstaltung	Online-Befragung (08.10. – 22.11.2020)	✓
November 2020 bis August 2021	<i>Coronabedingte Unterbrechung und Sommerferien</i>	
September 2021	<i>Gespräche mit Zufallsbürgern (Modul zur Abstimmung, da Fertigstellung mit diesem Modul bis Ende 2021 schwer möglich sein wird.)</i>	
September 2021	Bürgerwerkstatt	
September 2021	Durchführung eines Rundgangs	
Ende Oktober 2021	Zwischenbericht in GR-Sitzung Priorisierung der vorliegenden Ergebnisse	
Ende November 2021	Fertigstellung des Berichts und Versand Bericht (Entwurfsversion) an Gemeinde	
Mitte Dezember 2021	Ggf. Einarbeiten von Änderungen, Versand finale Version an Gemeinde	
Dezember 2021 / Januar 2022	Präsentation des GEK und Beschluss des GEK im Gemeinderat	