

Feuerwehr Langenargen

Vergabe von Planungsleistungen über dem Schwellenwert von € 215.000,--

VgV = Vergabeverordnung

Verfahrensschritte = Kalendertage ohne Berücksichtigung von GR-Sitzungsterminen und Laufzeiten von Sitzungsvorlagen

	Fortführung der Planung auf der Basis der ursprünglichen Beauftragung	Vergabeverfahren gem. VgV ohne Planung	Vergabeverfahren gem. VgV mit Planungswettbewerb / Lösungsvorschlägen
EU - Bekanntmachung	entfällt	7	7
Teilnahmewettbewerb mit Prüfung	entfällt	34	34
Planungswettbewerb mit Vorprüfung	entfällt	entfällt	70
Verhandlungsverfahren mit mind. 3 Bietern	entfällt	9	9
Einspruchsfrist / Vertrag	entfällt	10	10
Leistungsphase 2 HOAI = Vorentwurfsplanung	25	25	mit Wettbewerb erbracht
Leistungsphase 3 HOAI = Entwurfsplanung	25	25	25
Erstellung Förderantrag	10	10	10
Summe	60 = ca. 9 Wochen	120 = ca. 17 Wochen	165 = ca. 23 Wochen

04.05.2022